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Résumé du bilan 

Le projet ambitieux de l'école du futur à Khoulé, une école élémentaire au Sénégal, a franchi 

une étape cruciale avec la finalisation de sa première phase, qui consistait en la réhabilitation 

de l'établissement. Les travaux entrepris ont été divers et couvraient plusieurs aspects 

essentiels de l'infrastructure scolaire. Tout d'abord, trois blocs sanitaires distincts ont été 

construits pour les filles, les garçons et le personnel enseignant, améliorant ainsi les conditions 

d'hygiène et de santé à l'école. De plus, l'électrification de l'école a été réalisée, offrant aux 

élèves et au personnel un accès à l'électricité pour des activités éducatives et administratives 

plus efficaces. Pour renforcer la sécurité de l'établissement, un mur de clôture d'une longueur 

de 400 mètres a été érigé autour du périmètre de l'école. Cette mesure contribuera à protéger 

les élèves et le personnel des intrusions extérieures et à garantir un environnement 

d'apprentissage sûr. En ce qui concerne les salles de classe, quatre d'entre elles ont été 

rénovées pour offrir un cadre plus propice à l'éducation. De plus, une nouvelle salle de classe 

a été construite, remplaçant une structure obsolète et répondant ainsi aux besoins croissants 

de l'école en matière d'espace d'apprentissage. Ce projet d'envergure a été réalisé grâce à la 

collaboration de trois entreprises et à la mobilisation d'une trentaine de jeunes travailleurs, 

ainsi que d'une dizaine de bénévoles et des parents d'élèves du village. Leur engagement et 

leur dévouement ont été essentiels pour mener à bien les travaux de réhabilitation. La 

cérémonie de réception du projet, qui a eu lieu le 3 novembre 2023, a été l'occasion pour les 

autorités locales du département, de l'arrondissement, de la commune de Ndoulo, ainsi que 

pour les habitants du village, de célébrer cette réalisation collective. Ces moments de partage 

ont renforcé les liens au sein de la communauté et ont souligné l'importance de l'éducation 

et de l'investissement dans l'avenir des jeunes générations. En conclusion, la réhabilitation de 

l'école élémentaire de Khoulé marque un pas significatif vers l'amélioration de l'éducation et 

des conditions de vie dans la région. Espérons que cette initiative serve d'exemple inspirant 

pour d'autres communautés au Sénégal et au-delà. 

 

L’association DIASPORA ACTION SENEGAL a entamé depuis janvier 2022 son premier grand 

projet d’envergure. Il s’agit de la réhabilitation de l’école élémentaire de Khoulé située dans 

la commune de Ndoulo au Sénégal. 

Ce projet se réalise actuellement grâce au partenariat d’organismes de droit français qui ont 

participé financièrement pour sa réalisation. 
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Les travaux ont démarré depuis le 25 décembre 2022 nécessitant ainsi de faire un bilan 

intermédiaire pour rendre compte à nos partenaires financiers. 

La réalisation de ce projet a nécessité plusieurs démarches allant de son élaboration, la 

mobilisation des ressources à l’exécution des travaux. Ces différentes phases seront décrites 

dans ce rapport intermédiaire avec l’appui d’annexes, contrats, de photos de réalisation et de 

factures (décharges de paiement). 

 

I- Description du projet 

L'école du futur est un projet lancé par l’Association DIAPOSRA ACTION SENEGAL qui consiste 

à faire de cette établissement un lieu d’éducation épanouie, qui forme les Ingénieurs, les 

Médecins, les Chercheurs… de demain. Pour réaliser ce projet, plusieurs phases sont 

nécessaires. La première consiste à la réhabilitation de l'école élémentaire de Khoulé. 

Ce projet comprend différents travaux à savoir: 

 La rénovation de 5 salle de classe (carrelage sol, peinture des murs, ceinture de 

ceinture de sécurité, réfection des portes et des fenêtres) 

 La construction de latrines pour les élèves et le corps professoral (des toilettes 

séparées dont une pour les filles, une pour les garçons et une pour les 

enseignants) 

 La construction du mur de clôture de l'école (mur de 400 mètres linéaires) 

 L'électrification de l'école (salles de classes, bureaux et toilettes et cours...) 

Les objectifs spécifiques du projet sont : 

 Créer de bonnes conditions d’étude des élèves et de travail du personnel 

d’encadrement ; 

 Sécuriser l'école et éviter les accidents qui peuvent intervenir avec la 

fréquentation des animaux ; 

 Sensibiliser sur les maladies liées à la défécation à l'air libre ; 

 Réduire les inégalités et permettre d’offrir des cours de renforcement aux élèves 

en difficultés ; 

 Assurer un environnement sûr et confortable ; 

 Augmenter les inscriptions en l’occurrence des filles. 
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II- Calendriers et objectifs 

Date de démarrage initialement prévue : 01/10/2022 

Date de démarrage effectif : 05/01/2023 

Date de fin initialement prévue : 01/10/2023 

Date de fin effectif : 15/10/2023 

Les objectifs fixés ont été pleinement atteints, avec un taux de réalisation de 100%. En plus de 

la rénovation des cinq salles de classe prévues initialement, une nouvelle salle a été construite 

pour remplacer la plus ancienne, jugée dangereuse pour une réhabilitation. Cette décision a 

été prise sur recommandation de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation de Diourbel, 

démontrant ainsi un engagement envers la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel. 

Cette modification a entraîné une réévaluation du budget, avec une augmentation des coûts 

pour la construction de la nouvelle salle et des toilettes. Initialement prévues avec deux box, 

les toilettes ont été modifiées pour en inclure trois, réparties entre les filles, les garçons et les 

enseignants. Parallèlement, le budget alloué à l'électrification a été légèrement réduit pour 

compenser cette hausse de dépenses. Une autre initiative importante a été la semaine de 

sensibilisation des parents pour encourager l'inscription de leurs enfants à l'école. Cette 

campagne a été un succès, avec une augmentation de plus de 40 élèves inscrits cette année. 

De plus, grâce à ces efforts, même les parents qui n'avaient jamais inscrit leurs enfants 

auparavant ont répondu favorablement, inscrivant au moins un de leurs enfants à l'école. Cela 

témoigne de l'impact positif des actions de sensibilisation et de la volonté croissante de la 

communauté à investir dans l'éducation de ses enfants. 

 

III- Bénéficiaires directs et indirects 

Nombre de bénéficiaires directs prévu : 120 élèves 

Nombre de bénéficiaires directs réel : 160 élèves 

L'écart constaté dans les travaux effectués à l'école de Khoulé est directement lié à une 

expansion significative de ses installations. Concrètement, le nombre de salles de classe 

fonctionnelles a été augmenté, passant de 3 à 5 salles au total. Cette augmentation résulte de 

la rénovation de 4 salles existantes et de la construction d'une nouvelle salle. Cette extension 

est en adéquation avec les besoins croissants de l'établissement, qui accueille désormais 6 

enseignants, soit deux de plus qu'auparavant, afin de répondre à la demande éducative 

croissante dans la communauté. 
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En outre, dans le cadre d'un effort supplémentaire visant à encourager la scolarisation des 

enfants, des journées de sensibilisation ont été organisées en collaboration avec les étudiants. 

Ces initiatives ont permis d'entreprendre des visites de proximité dans les villages avoisinants, 

afin de sensibiliser et de convaincre les parents réticents à inscrire leurs enfants à l'école. Cette 

approche proactive vise à garantir que tous les enfants de la région aient accès à une 

éducation de qualité, renforçant ainsi l'engagement envers le développement de la 

communauté à long terme. 

 

IV- ACTIVITÉS MENÉES 

1. La réfection de 4 salles de classes plus la démolition et la construction d’une nouvelle 

salle 
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2. La construction de blocs sanitaires (un bloc filles, un bloc garçons et un bloc pour les 

enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle salle construite 
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3. La construction d’un mur de clôture de 400 mètres linéaires 
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4. L’électrification de l’école 
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5. Formation et sensibilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des élèves et enseignants à l’hygiène et aux techniques de nettoyage 
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V- Bilan financier 

La réalisation de ce projet a nécessité de mobiliser des financements à travers des appels à 

projets ou de demande d’appuis financiers. 

Un travail très conséquent a été effectué pour trouver des financeurs. Une dizaine de dossiers 

de financement à travers d’appels à projets, de demande directe de subvention ont été 

effectués. 

Ainsi des organismes publics ou privées ont décidé de nous faire confiance et de nous 

accompagner dans la réalisation de ce projet comme vous pouvez le constater dans ce tableau 

récapitulatif des partenaires financiers. 

 

Sensibilisation des parents d’élèves à la scolarisation des enfants et des filles en particulier 
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L’association des parents d’élèves a apporté une contribution financière de 2 000 euros. 

 

Le budget  

Le projet avait prévu un budget de réalisation de 43 660 euros. Compte tenu des aléas de 

l’inflation au Sénégal et la modification du lot de réfection des salles de classe, le budget a 

connu une forte hausse. Nécessitant ainsi un la réactualisation du plan de financement. Le 

budget des dépenses en travaux est ainsi représenté : 

 

 

Les écarts budgétaires sont liés tout d'abord, une révision du budget de rénovation des salles 

de classe a entraîné une augmentation de 73%, notamment en raison de la nécessité de 

Organismes Dipositifs
Montants 

accordés

Date de 

notification

Yvelines Coopération internationale & développement Fonds de soutien aux initiatives yvelinoises, FSI-Y 15 500 € 07-juin-22

La Guilde - Agence des Micro Projets Agence Micro Projets - Printemps 2022 10 000 € 24-juin-22

Talents & Partage Demande de subvention 2022 6 000 € 13-sept-22

Fondation Coallia Stéphane Hessel – Institut de France
SOLIDARITE INTERNATIONALE - APPEL À 

PROJETS 2022
8 000 € 06-févr-23

Fondation Wavestone Appel à projets 2022 10 000 € 30-mars-23

Association des parents d'élèves (APE) Cotisations 2 000 € -

Libbelés Montants Organismes Montants %

Construction de toilettes 9 534                    
Yvelines Coopération 
internationale & développement 

15 500            26%

Electrification de l'école 3 238                    
La Guilde - Agence des Micro 

Projets
10 000            17%

Réfection salles de classe + construction 

d'une nouvelle
16 190                  Talents & Partage 6 000              10%

Construction Mur de cloture 24 377                  
Fondation Coallia Stéphane Hessel 
– Institut de France

8 000              14%

Mission sur le terrain 2 616                    Fondtation Wavestone 10 000            17%

Frais de gestion (y/c Frais de restitution) 3 100                    Association des parents d'élèves 2 000              3%

Fonds propres 7 555              13%

Totaux 59 055 € Totaux 59 055 € 100%

Dépenses Recettes
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démolir une salle initialement prévue pour rénovation et de la remplacer par une nouvelle 

construction, augmentant ainsi le coût de 6 832 euros. 

En ce qui concerne la construction du mur de clôture, le budget a été augmenté de 18% pour 

se conformer aux normes de sécurité établies par le ministère de l'Éducation pour les 

nouvelles constructions. 

 

VI- Apprentissage et les leçons 

L'apprentissage et les leçons tirés de ce projet sont nombreux et précieux. Tout d'abord, nous 

avons réalisé l'importance cruciale de l'implication locale dans le processus de 

développement. En travaillant en étroite collaboration avec les membres de la communauté 

de Khoulé, nous avons pu répondre de manière plus efficace à leurs besoins spécifiques et 

garantir que le projet réponde réellement à leurs aspirations. 

Ensuite, nous avons appris que les initiatives qui stimulent l'économie locale, telles que la 

création d'emplois, sont essentielles pour assurer la durabilité à long terme des projets de 

développement. En investissant dans la main-d'œuvre locale, nous avons non seulement 

amélioré les conditions de vie des habitants, mais nous avons également renforcé leur 

sentiment de responsabilité et d'engagement envers le projet. 

Par ailleurs, ce projet nous a permis de constater l'importance de la sensibilisation et de 

l'éducation pour provoquer un changement durable. En encourageant l'inscription des enfants 

à l'école française et en sensibilisant la communauté à l'importance de préserver les 

infrastructures éducatives, nous avons contribué à créer un environnement propice à 

l'apprentissage et au développement des générations futures. 

Enfin, nous avons réalisé le pouvoir de plaidoyer des acteurs locaux pour influencer les 

politiques et les décisions gouvernementales. En donnant une voix aux autorités locales et en 

les soutenants dans leurs efforts pour améliorer les infrastructures éducatives dans la 

commune, nous avons contribué à créer un changement systémique qui bénéficie à 

l'ensemble de la population. 

En résumé, les principales leçons que nous avons tirées de ce projet sont l'importance de 

l'implication locale, de l'investissement économique, de la sensibilisation et de l'éducation, 

ainsi que du plaidoyer pour un changement durable et systémique. Ces apprentissages 

guideront nos actions futures dans le domaine du développement communautaire et de 

l'amélioration des conditions de vie des populations marginalisées. 
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VII- Conclusion 

Le projet ambitieux de l'école du futur à Khoulé, une école élémentaire au Sénégal, a franchi 

une étape cruciale avec la finalisation de sa première phase, qui consistait en la réhabilitation 

de l'établissement. Les travaux entrepris ont été divers et couvraient plusieurs aspects 

essentiels de l'infrastructure scolaire. 

Tout d'abord, trois blocs sanitaires distincts ont été construits pour les filles, les garçons et le 

personnel enseignant, améliorant ainsi les conditions d'hygiène et de santé à l'école. De plus, 

l'électrification de l'école a été réalisée, offrant aux élèves et au personnel un accès à 

l'électricité pour des activités éducatives et administratives plus efficaces. 

Pour renforcer la sécurité de l'établissement, un mur de clôture d'une longueur de 400 mètres 

a été érigé autour du périmètre de l'école. Cette mesure contribuera à protéger les élèves et 

le personnel des intrusions extérieures et à garantir un environnement d'apprentissage sûr. 

En ce qui concerne les salles de classe, quatre d'entre elles ont été rénovées pour offrir un 

cadre plus propice à l'éducation. De plus, une nouvelle salle de classe a été construite, 

remplaçant une structure obsolète et répondant ainsi aux besoins croissants de l'école en 

matière d'espace d'apprentissage. 

Ce projet d'envergure a été réalisé grâce à la collaboration de trois entreprises et à la 

mobilisation d'une trentaine de jeunes travailleurs, ainsi que d'une dizaine de bénévoles et 

des parents d'élèves du village. Leur engagement et leur dévouement ont été essentiels pour 

mener à bien les travaux de réhabilitation. 

La cérémonie de réception du projet, qui a eu lieu le 3 novembre 2023, a été l'occasion pour 

les autorités locales du département, de l'arrondissement, de la commune de Ndoulo, ainsi 

que pour les habitants du village, de célébrer cette réalisation collective. Ces moments de 

partage ont renforcé les liens au sein de la communauté et ont souligné l'importance de 

l'éducation et de l'investissement dans l'avenir des jeunes générations. 

En conclusion, la réhabilitation de l'école élémentaire de Khoulé marque un pas significatif 

vers l'amélioration de l'éducation et des conditions de vie dans la région. Espérons que cette 

initiative serve d'exemple inspirant pour d'autres communautés au Sénégal et au-delà. 
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VIII- Annexes 

(Voir factures et autres photos) 

 

 


